

۱۶۵ (کتابخانه تخصصی)

فاز بندی و زمان بندی انجام کار

پروژه ۹ (کار با کارخانجات)

فاز چهارم: ارائه

دستورالعمل‌های

طراحی

تدوین معیارهای تخصصی طراحی حاصل از تحلیل ارزشهای

طراحی (تدوین PDS)

تدوین معیارهای طراحی

اولویت بندی معیارها از نظر ارزش اجرائی (در راستای اهداف تعیین

شده)

تعیین ترتیب اعمال معیارهای اولویت دار در طرح های اولیه

ترجمه دستورالعمل های طراحی به زبان طراحی